

Vorlage	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	Vorlage-Nr.: 527/07
	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	

Der Bürgermeister Fachbereich/Abt.: Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	zur Vorberatung an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:
---	---------------------	--

Datum: 31. Mai 2007	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Ergänzung zum Baubeschluss Nr. 364/19/06 vom 21. September 2006 zur Errichtung einer Einfeldsporthalle und eines Sportplatzes in Schwedt/Oder, Ortsteil Criewen

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder bestätigt die Mehraufwendungen zur Errichtung einer Einfeldsporthalle und eines Sportplatzes in Schwedt/Oder, Ortsteil Criewen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt.

Einnahmen:	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Ausgaben:	Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:	
			86,3	02.5601.9418	2006	Sporthalle
			13,7	02.5601.9603	2006	Sportplatz
378,0	02.5601.3610	2007	693,0	02.5601.9418	2007	Sporthalle
20,0	02.5601.3626	2007				
222,0	02.5601.3610	2007	325,3	02.5601.9603	2007	Sportplatz
20,0	02.5601.3626	2007				
<u>415,7</u>	02.5601.3610	2008	<u>415,7</u>	02.5601.9418	2008	Sporthalle
1.055,7			1.534,0			
=====			=====			

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 790,0 T€ FM gem. vorl. Bescheid / 222,0 T€ EA lt. HH-Plan
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:
 Deckungsvorschlag: (siehe Seite 2)

Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: _____/

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
 Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Deckungsvorschlag:

Es wurde umgehend ein Erhöhungsantrag auf FM aus dem Programm ILE gestellt, mit der Option auf die Gewährung von FM i.H. von 1.015,7 TEUR.

Im HH-Jahr 2007 wurden außerplanmäßige Mittel vom Landkreis Uckermark für die Durchführung der Maßnahmen „Neubau Sporthalle Criewen“ und „Neubau Sportplatz Criewen“ als BSI-Maßnahmen jeweils in Höhe von 20,0 TEUR bewilligt.

Die restlichen benötigten Eigenanteile i.H. von 256,3 TEUR können abgesichert werden durch Minderausgaben im Deckungsring 6158/6159 („Aufwertung Obere und Untere Talsandterrasse“). Aufgrund von Nichtbewilligung von im HH-Plan eingestellten Fördermitteln in der geplanten Höhe werden die dafür eingestellten Eigenanteile frei. Die Realisierung der Maßnahme 02.6159.9403 (Rückbau Gewerbebrache Schillstraße) verschiebt sich in Folgezeiten. Die Maßnahme 02.6158.9600 (Innenhof Erich-Weinert-Ring) reduziert sich gemäß vertraglicher Bindung.

1. Begründung:

Der Beschluss zur Errichtung einer Einfeldsporthalle und eines Sportplatzes in Schwedt/Oder, Ortsteil Criewen, wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 21. September 2006 gefasst.

Nach Erteilung des Fördermittelbescheides und Fertigstellung der Ausführungsunterlagen wurden umgehend die Vergabeverfahren entsprechend VOB eingeleitet.

Im Ergebnis der Vergabeverfahren entsprachen die Angebotssumme nicht den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und überschritten den vorliegenden Baubeschluss.

In diesem Zusammenhang erhöhen sich ebenfalls die Planungskosten auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten gemäß HOAI.

Die ausgereichten Fördermittel des Landes sind nicht auskömmlich. Die Stadt Schwedt/Oder stellte einen Antrag im laufenden Verfahren der Maßnahme „Umverlegung und Neubau von Sporteinrichtungen im Schwedter Ortsteil Criewen“ auf Erhöhung der Zuwendungen.

Die weitere Ausreichung von Fördermitteln ist in Jahresscheiben in Aussicht gestellt worden.

2. Kosten

I. Sporthalle

	(in TEUR) Kosten alt gen, BB 364/19/06 vom 21.09.06	Kosten neu
Planung	80,0	123,0
Realisierung	780,0	1.072,0
Summe	860,0	1.195,0

=====

II. Sportplatz

	(in TEUR) Kosten alt	Kosten neu
Planung	20,0	30,0
Realisierung	230,0	309,0
Summe	250,0	339,0

=====

3. Finanzierung

Summe der Kosten beider Sporteinrichtungen

Sporthalle: 1.195,0 TEUR
 Sportplatz: 339,0 TEUR

Summe gesamt 1.534,0 TEUR
 =====

Teilobjekt Sporthalle
 HH-Stelle: 02.5601.9418

Gesamtsumme: 1.195,0 TEUR

Jahr	Gesamtkosten	Förderfähige Kosten	ILE FM (= avis. Bewill.)	EA	EA für nichtförderfähige Kosten	
					EA	aus BSI
2006	86,3	86,3		86,3		
2007	693,0	417,7	64,7 aus 2006 313,3 aus 2007 378,0	- 64,7 aus 2006 104,4 aus 2007 138,6 für 2008 178,3	116,7	20,0
2008	415,7	554,3	415,7	0,0		
	1.195,0	1.058,3	793,7	264,6	116,7	20,0

Teilobjekt Sportplatz
 HH-Stelle: 02.5601.9603

Gesamtsumme: 339,0 TEUR

Jahr	Gesamtkosten	Förderfähige Kosten	ILE FM (= avis. Bewill.)	EA	EA für nichtförderfähige Kosten	
					EA	aus BSI
2006	13,7	13,7		13,7		
2007	325,3	282,3	10,3 aus 2006 211,7 aus 2007 222,0	-10,3 aus 2006 70,6 aus 2007 60,3	23,0	20,0
	339,0	296,0	222,0	74,0	23,0	20,0

Die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) erfolgt mit einem Fördersatz von 75 % FM zzgl. 25 % Eigenanteile der Stadt. Da nicht der Gesamtumfang der Kosten zuwendungsfähig ist, sind zusätzliche Eigenanteile zuzustellen, die zum Teil durch bereits bewilligte Fördermittel vom Landkreis Uckermark (BSI) abgedeckt werden können.

Folgender Differenzbetrag zwischen benötigten und im HH-Plan derzeit eingestellten Eigenanteilen ergibt sich:

Sporthalle:

	EA benötigt in TEUR	EA eingestellt in TEUR	Differenz in TEUR
2006	86,3	86,3	0,0
2007	315,0	92,0	223,0
2008	(Vorfinanzierung in 2007)	0,0	0,0
SUMME	401,3	178,3	223,0

Sportplatz:

	EA benötigt in TEUR	EA eingestellt in TEUR	Differenz in TEUR
2006	13,7	13,7	0,0
2007	103,3	30,0	73,3
SUMME	117,0	43,7	73,3

4. Bauzeitenplan

Nach Ausreichung der Fördermittel bzw. nach Genehmigung der Erteilung des vorzeitigen Maßnahmebeginnes wird das Bauvorhaben Sporthalle von Juli 2007 bis April 2008 realisiert.

Die Herstellung des Sportplatzes wird im Zeitraum von Juli bis Oktober 2007 durchgeführt.